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Fases de la contingencia 

1. Recibo notificación por TGI evento eximente. 

2. Planificación/ ejecución cierre estaciones. 

3. Planificación/ ejecución gasificación estaciones. 

4. Post gasificación estaciones. 

Aspectos positivos 

1. Funcionamiento del árbol de comunicaciones. 

2. Disposición e interacción constante con TGI. 

3. Prueba efectiva del cierre remoto estaciones ERM de Cali. 

4. Organización de los equipos de trabajo (células) y distribución de los 
colaboradores disponibles. 

5. Persuadir al Transportador en deshabilitar los actuadores, para 
garantizar tomar hasta 100 psig del gasoducto. (1 día de inventario para 
Cali). 

6. Implementación proyección tendencia comportamiento presiones 
sistema de transporte. 

7. Implementación análisis de consumos horarios de Industrias no 
reguladas, para garantizar su cierre. 1,3 MM usuarios afectados 
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Recursos disponibles atención gasificación: 

- 9 cuadrillas de O&M. 

- 21 cuadrillas de Emergencias. 

- 95 técnicos contratistas. 

- 8 Ingenieros GdO

Estrategia Gasificación Cali: 
- Distribución de recursos en 4 zonas. 

- Definición de puntos extremos para quema 
de gas. 

- Definición de secuenciación de atención de 
ERM.

Turgas: Suministro GNL y GNC  

(Fuente de suministro: Cusiana/ Cupiagua) 

Alternativa 1:   

▪ GdO entrega en Mariquita, suministro de  contratos a Turgas.  

▪ Turgas realiza los procesos de licuefacción, transporte, almacenamiento y regasificación 
en el punto acordado de la red de GdO.  

▪ Capacidad máxima/ tiempo corto plazo: 1.600 Mbtud/ 5 días.  

Alternativa 2:  

• GdO entrega en Mariquita, suministro de  contratos a Turgas.  

• Turgas realiza los procesos de compresión, transporte y almacenamiento en el punto 
acordado de la red de GdO.  

• Capacidad máxima: Por confirmar. Sujeto a disponibilidad de vehículos de Turgas y 
condiciones técnicas de las estaciones de GdO. Implementación a corto plazo. 

Escenarios de suministro evaluados: 
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https://www.youtube.com/watch?v=uhXyydSrv4k
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Lecciones aprendidas:

Contar con teléfonos alternos de integrantes del comité de crisis. 

Avisos entre centros de control (Distribuidor - Transportador). 
Contar con redundancia comunicaciones (radio) con equipo Directivo. 

Presencia de GdO en el lugar del evento/ incidente desde el inicio del reporte, para 
notificar en tiempo real balances. 

Plan de revisión de mantenimiento actuadores/ venteo. 
Revisar temas de diseño accionamiento actuadores (cierre remoto). Presión mín para su 
funcionamiento acorde. 

Ajuste odorizadores por consumo. 

Evento restricción suministro suroccidente del País
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